

जायका सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक-17.04.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :-

सर्वश्री,

1. सी.बी. पालीवाल, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. भुवनेश कुमार, सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ.प्र. शासन।
3. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
4. ए.के. मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
5. रमेश सिंह, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
6. सुशील कुमार, परियोजना निदेशक, आगरा जल सम्पूर्ति परियोजना, उ.प्र. जल निगम, आगरा।

बैठक में श्री टाकेशी यागी, जापानी राजूदत द्वारा मा. मुख्य मंत्री जी से दिनांक-08.04.2013 को अपनी मुलाकात के दौरान जायका सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना की धीमी प्रगति के सन्दर्भ में दिये गये पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना के सम्बन्ध में जायका के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शीघ्र हल निकाला जाय।

बैठक सधन्यबाद सम्पन्न हुई।

सी० बी० पालीवाल  
प्रमुख सचिव।

.....2/-

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या-67एमएस.(1) / नौ-5-13-194बजट / 2012,  
लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ.प्र. शासन।
3. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, जायका सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति परियोजना, आगरा।
8. गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( उमाशंकर सिंह )  
उप सचिव।