

सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे माघ मेला के आयोजन हेतु सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

माघ मेला इलाहाबाद में दिनांक 14.01.2014 से प्रारम्भ होकर दिनांक 27.02.2014 तक चलने वाले माघ मेले के संबंध में विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न होने वाली कार्यवाहियों के संबंध में निम्नानुसार विचार-विमर्श एवं समीक्षा हुई :-

2- माघ मेला, इलाहाबाद 2013-14 के स्नान की प्रमुख तिथियाँ निम्नवत् हैं :-

स्नान पर्व	तिथि
मकर संक्रान्ति	14.01.2014
पौष पूर्णिमा	16.01.2014
मौनी अमावस्या	30.01.2014
बसन्त पंचमी	04.02.2014
माघी पूर्णिमा	14.02.2014
महाशिवरात्री	27.02.2014

3- सर्वप्रथम अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) इलाहाबाद ने माघ मेला 2014 में की जा रही तैयारियों पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए विभागवार की जा तैयारियों का विवरण बैठक में दिया गया।

4- माघ मेला में 2300 संस्थायें रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें 31 दिसम्बर, 2013 तक जमीन आवंटन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आवंटन के समस्त कार्य कम्प्यूटाईज कर दिये गये हैं। प्रशासनिक कार्यालय 31 दिसम्बर, 2013 तक स्थापित हो जायेंगे। भूमि समतलीकरण का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। दलदली भूमि होने के कारण 10-15 प्रतिशत भू-भाग पर समतलीकरण के कार्य में देरी हो रही है। इसी प्रकार घाटों के निर्माण में मेला प्रशासन द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 12 घाटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें दिनांक 05.01.2013 तक पूर्ण कराये जाने का मेला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है। सेक्टर कार्यालयों की स्थापना एवं मेला क्षेत्र में खोए पाये केन्द्र एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना का कार्य दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

निर्देश दिये गये कि मेला प्रशासन उक्त सभी कार्यों की दिन प्रतिदिन की मानरीटरिंग करते हुए यथासमय पूर्ण कराया जाय।

( कार्यवाही- मेला प्रशासन, माघ मेला, इलाहाबाद )

5- लोक निर्माण विभाग द्वारा 08 पुलियों 05 पाण्डून पुलों एवं मेला क्षेत्र में पहुँच मार्गों एवं सड़कों का निर्माण तथा चेकर्ड प्लेटों को लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है। जी0टी0 रोड़, काली सड़क, त्रिवेणी महावीर मार्ग पर पाण्डून पुलों के निर्माण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य पर कार्य प्रगति पर है। गंगोली शिवाला पर निर्माण किये जाने वाले

पुलिया के निर्माण की धीमी प्रगति के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सहित सभी पुलियाँ एवं पाण्डून पुलों तथा सड़कों के निर्माण के संबंध में दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया। 60 किमी० चेकर्ड प्लेट की सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है शेष कार्य दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया।

निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग उक्त सभी कार्यों की दिन प्रतिदिन की मानरीटरिंग करते हुए यथासमय पूर्ण कराया जाय एवं सिंचाई विभाग के साथ आवश्यक सामंजस्य स्थापित करते हुए पाण्डून पुलों का निर्माण इस प्रकार कराया जायेगा कि नदी की धारा परिवर्तित होने पर वे चालू हालत में रहे।

( कार्यवाही- लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग )

6- मेला क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 एवं 12 बेड के 02 अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 60 सार्वजनिक शौचालय (07 के सेट), 07 जीरो डिस्चार्ज टायलेट, 10,000 पी०आर०ए० टाइप शौचालय, 14 स्वास्थ्य सर्किल, 01 मक्खी/मच्छर निरोधी ईकाई की स्थापना की जानी है एवं 180 सफाई गैंग की नियुक्ति की जा रही है। आवश्यकतानुसार सफाई गैंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। उक्त सभी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक उपचार केन्द्रों की स्थापना 05.01.2014 तक, सार्वजनिक शौचालय एवं जीरो डिस्चार्ज टायलेट की स्थापना दिनांक 31.12.2013 तक कराये जाने तथा अन्य सभी कार्य दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि 12 प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र का काम भी 5 जनवरी, 2014 तक पूरा हो जाएगा। विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि 108 नं० की 36 एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया जाए।

इसी प्रकार आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक विभाग द्वारा क्रमशः 03 एवं 05 चिकित्सालयों की स्थापना का कार्य दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

निर्देश दिये गये कि उक्त सभी कार्य यथासमय पूर्ण करा लिये जाय तथा 01 जनवरी, 2014 के बाद से प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाए।

( कार्यवाही- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग )

7- उ०प्र० जल निगम द्वारा मेला क्षेत्र में 130 किमी० मुख्य पाइप लाइन, 120 किमी० संयोजन पाइप लाइन, 1200 नग फायर हाइड्रेंट, 1500 नग स्लूस वाल्व, 21 नग एमए०एस० टैंक, 50 नगर पी०वी०सी० टैंक, 11000 नग निजी संयोजन, 15 नगर फायर टैंक, 10 नग हैण्ड पम्प, 24000 घन मी० कच्ची नाली, 25 किमी० ड्रेनेज पाइप, 50 नग डी-वाटरिंग पम्पस, 25000 घन मी० पाण्ड, 16 नगर नलकूप एवं 8 नगर जनरेटर की स्थापना का कार्य दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

निर्देश दिये गये कि उक्त सभी कार्य यथासमय पूर्ण करा लिये जाए।

( कार्यवाही- उ०प्र० जल निगम )

8- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा 8000 विद्युत पोलों, 17 सब स्टेशनों, 05 मोबाइल सब स्टेशनों, एल0टी0 फेस 6 एवं फेस 4 आदि कार्य कराये जा रहे है, जिसमें से 6000 पोल स्थापित हो चुके है यह भी बताया गया कि 10,000 स्ट्रीट लाइन लगनी है जिन्हें दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया। मेला क्षेत्र में 30 हाई मास्ट दिनांक 05.01.2014 तक पूर्ण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। 05 पाण्टून पुलों की रेलिंग पर विद्युत कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के संबंध में आश्वासन दिया गया।

निर्देश दिये गये कि उक्त सभी कार्य यथासमय पूर्ण करा लिये जाए।

( कार्यवाही- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 )

9- पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन की स्थापना का कार्य 90प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 12 थानों, 31 पुलिस चौकियों का निर्माण प्रगति पर है, जिसमें 04 पुलिस थाने तथा 07 पुलिस चौकियाँ बन चुकी है। पुलिस बल की आमद दिनांक 26.12.2013 से शुरू हो गयी है। यातायात, पार्किंग प्लान एवं रूट डायवर्जन की योजना का निर्धारण एवं मेला क्षेत्र में कन्ट्रोल रूम की स्थापना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे है। रेलवे, परिवहन निगम के अधिकारियों से आवश्यक सामन्जस स्थापित करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। विगत मेलों के अनुभव के दृष्टिगत होल्डिंग एरिया के रूप में स्कूल, कालेजों को चिन्हित किया गया है। आश्रय स्थल भी बनाए जा रहे है। एक पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा सी0सी0टी0वी0 की स्थापना भी की जा रही है।

निर्देश दिये गये कि उक्त सभी कार्य यथासमय पूर्ण करा लिये जाए।

( कार्यवाही- पुलिस विभाग )

10- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सस्ते माल्ले की 26 दुकानों का निर्माण एवं स्थापना एवं उनके संचालन हेतु अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है। मेला क्षेत्र में 500 के0एल0 मिट्टी के तेल, 400 एम0टी0 गेहू/आटा, 300 एम0टी0 चावल ए0पी0एल0 दर पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जाय।

( कार्यवाही- खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन )

11- बाढ़ खण्ड कार्य (सिंचाई विभाग) द्वारा मैदानी एवं अरैल क्षेत्र में क्रमशः 02 एवं 01 जेटियों का निर्माण एवं आवश्यकतानुसार रिक्टर ट्रेनिंग का कार्य कराया जाना है। गंगा नदी में पानी की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने तथा रिक्टर ट्रेनिंग कार्य हेतु 02 ड्रेजिंग मशीन रखे जाने का आश्वासन दिया गया। तथा घाटों का निर्माण कार्य पूरा होने का भी आश्वासन दिया गया।

( कार्यवाही- बाढ़ खण्ड कार्य सिंचाई विभाग )

MMP

( कार्यवाही- खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन )

12- नगर निगम द्वारा इलाहाबाद शहर में 11 स्थायी तथा 10 अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण कराया जा रहा है। मोरे नाले की सफाई का कार्य प्रगति पर है, जिसका 50 प्रतिशत काम हो गया है। स्थाई रैन बसेरा में स्टाफ तैनात कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र के आस-पास के मोहल्लों की सफाई एवं पुनरुद्धार तथा सड़कों एवं गलियों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। मेला क्षेत्र से श्मशान घाट को हटा दिया गया है। 158 सार्वजनिक शौचालयों को चालू करा दिया गया है।

निर्देश दिए गए कि एन0जी0ओ0 को पोलीथीन बदलने के काम में लगा दिया जाए था स्थानीय स्तर पर शिविर लगवाए जाए।

( कार्यवाही- नगर निगम, इलाहाबाद )

13- मेला प्रशासन द्वारा हर साल की तरह सूचना विभाग, संस्कृति विभाग, दूरसंचार विभाग एवं पर्यटन विभाग से सामन्जस्य स्थापित कर मेला क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों का संचालन किया जाए।

( कार्यवाही- मेला प्रशासन, इलाहाबाद )

14- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा एवं यमुना नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं एवं प्रदूषण की नियमित मानीटीरिंग की जायेगी।

निर्देश दिए गए कि कुम्भ में मेले की भौति अनुश्रवण किया जाए।

( कार्यवाही- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड )

15- रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों एवं उसके आस-पास के एरिया में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध तथा गाड़ियों के सुचारु आवागमन हेतु यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित किये जाने तथा इसके लिए पर्याप्त उद्घोषणा की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया गया। उक्त व्यवस्था पुलिस विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

( कार्यवाही- पुलिस विभाग/रेलवे )

16- हर्षवर्धन चौराहा तथा त्रिवेणी पुष्प के सौन्दर्यीकरण का कार्य समय से करा लिया जाएगा।

( कार्यवाही- इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद )

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(अनीता सी0 मेश्राम)  
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
 नगर विकास अनुभाग-1  
 संख्या:- 6670 / 9-1-2013-54मेला / 13  
 लखनऊ:: दिनांक- 30 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, गृह/लोक निर्माण/सिंचाई/ऊर्जा/परिवहन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/आवास/संस्कृति/पर्यटन/सूचना/दुग्ध/वन एवं पर्यावरण/खाद्य एवं रसद/ विभाग, उ०.प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
4. आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
7. प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद के इस आशय से सलग कच्ची डेमण्डों को उपरि उल्लिखित प्रतिलिपि हेतु।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
9. पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद।
10. मण्डल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ/उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद/पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी।
11. बैठक में उपस्थित विभागों के प्रतिनिधिगण।
- ✓ 12. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( श्रीप्रकाश सिंह )  
 विशेष सचिव।

भाष मला 2013-14 के सषष म सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2013 को आहूत बैठक में उपस्थित

अधिकारीगण:-

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	मोबाइल नम्बर व दूरभाष नम्बर	ई-मेल एड्रेस	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.	<del>राजेश कुमार सिंह</del>	<del>94555522808</del>		<del>राजेश कुमार सिंह</del>
5.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	07408422303 0532-2427221	sd.vediyagunigaur@gmail.com	
6.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	03454417809		
7.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9454419832		
8.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9415323428		
9.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9454440103		
10.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	94152013044		
11.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9335283262 924	Directorculture@gmail.com	
12.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9454413085		
13.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9415223080	eude_dgmallo@yahoo.com	
14.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	8004927092	eudewall.2011@gmail.com	
15.	श्रीधर कुमार शर्मा नगर विकास विभाग, सचिव	9412970120		

